

# 国家水资源监控能力建设项目

# 工作简报

第 3 期

国家水资源监控能力建设项目办公室

2012 年 6 月 8 日

---

## 国家水资源监控能力建设网站开通

国家水资源监控能力建设网站于 6 月 6 日正式开通。网站主要报道各地项目建设进展、重要活动、通知公告，有关资料下载和解疑释惑等，将为全面加强项目建设管理工作提供信息交流的平台。

网站地址：<http://szyjk.mwr.gov.cn>。水利部网站和中国水文网均可以链接进入。

## 项目主要设备采购合作备忘签字仪式在京举行

5月25日，部项目办在京举行了项目监控管理信息平台硬件设备采购合作备忘签字仪式，项目办常务副主任英爱文、副主任张淑玲、总工蒋云钟及15家入围厂商代表出席了会议。

项目办首先介绍了选型议价谈判过程和入围评定原则，对各厂商的积极参与和对本项目的支持表示感谢，对今后的参建工作提出了要求，并宣读了入围厂商名录。最后，英爱文副主任分别与各入围厂商在合作备忘录上签字。

本次入围的设备主要包括网络设备、通用安全设备、存储设备（含光纤交换机）、小型机与PC服务器设备及负载均衡设备等。入围的设备产品及厂商将由项目办推荐给各流域、各省项目办及国家水资源监控能力建设项目参建单位优先采购。《国家水资源监控能力建设项目主要软硬件产品及厂商入围名录--监控管理信息平台硬件设备》将于近期下发各级项目办。

5月25日，部项目办印发了《关于国家水资源监控能力建设项目主要软硬件产品统一选型议价工作有关事项的通知》，强调了统一选型的目的与意义，确定了统一选型的范围，明确了后续采购方式等。

## 水利部本级和流域项目实行统一监理

为加强水利部本级和流域项目的监管力度，部项目办对水利部本级和流域项目实行统一监理，并采用公开招标方式确定了监理单位。合同签署工作已于日前完成，监理总体协调组已进驻部项目办，流域监理实施人员将在监理规划通过评审后分赴7个流域项目办开展项目监理实施工作。

## 项目技术标准制定工作取得进展

项目技术标准制定工作由部项目办组织，南京水利科学研究院具体负责。目前开展了项目建设所急需的12个标准的制定工作，其中《国家水资源监控能力建设项目监测设备技术要求》、《国家水资源监控能力建设项目监测设备质量检验》与《国家水资源监控能力建设项目监测数据通信规约》3个标准已基本完成；《国家水资源监控能力建设项目信息代码编制》、《国家水资源监控能力建设项目监测要素》、《国家水资源监控能力建设项目监测数据库》、《国家水资源监控能力建设项目基础数据库》、《国家水资源监控能力建设项目空间数据库》、《国家水资源监控能力建设项目业务数据库》、《国家水资源监控能力建设项目空间信息表达与图式》、《国家水资源监控

能力建设项目监测设备现场安装调试》与《国家水资源监控能力建设项目术语》9个标准初稿已完成。

## 各地落实《关于加强国家水资源监控能力 建设工作的通知》情况

截至6月8日，7个流域机构和19个省（自治区、直辖市）已经成立水资源监控能力建设项目办公室。还未成立项目办的有13个单位，分别是：北京、天津、河北、黑龙江、江苏、山东、湖南、广东、云南、陕西、青海、新疆、新疆兵团。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师、国家水资源管理系统项目建设领导小组办公室，部机关各司局、直属单位，各流域机构、各省（自治区、直辖市）水利（水务）厅（局）、新疆生产建设兵团水资源管理系统项目建设领导小组及水资源监控能力建设项目办公室

---

（共印300份）