
国家水资源监控能力建设项目

工作简报

第 4 期

国家水资源监控能力建设项目办公室

2012 年 7 月 5 日

项目办召开流域机构建管工作会议

6 月 15 日至 17 日，部项目办在北京召开流域项目建管工作会议。部项目办介绍了《管理办法》制定、《实施方案》修编、项目标准编制以及产品统一选型、项目统一实施、技术培训计划、预算执行、档案管理等情况。各流域项目办作了交流发言。

国家水资源管理系统项目建设领导小组办公室程晓冰主任在讲话中对部项目办的工作给予充分肯定，对各流域项目办的工作提出了要求。部项目办蔡阳主任就近期项目办的工作从建设管理、技术管理和内部管理三方面进行了全面介绍，对切实

发挥各项目办的作用提出了具体要求。部项目办常务副主任英爱文主持会议并作会议总结，对下一步的工作进行了部署。

项目监控信息平台设计工作正式启动

7月4日，国家水资源监控能力建设项目办公室主持召开国家水资源监控能力建设项目监控信息平台设计工作启动会。水利部水文局（水利信息中心）局长（主任）邓坚、书记蔡阳与会并讲话，总工程师英爱文主持会议。部项目办对平台设计工作提出了要求，设计组汇报了设计思路和技术路线。

邓坚指出，国家水资源监控能力建设项目时间紧、任务重、困难大、要求高，设计组全体人员要全力以赴做好平台设计工作，局有关处室要重点保证设计人员工作时间，综合、财务等部门要做好后勤保障服务。蔡阳强调，平台设计工作的启动，标志着国家水资源监控能力建设项目进入了一个新的阶段，各方要充分认识项目的重要性，他还对设计工作提出了明确要求。

部项目办印发主要软硬件产品及厂商入围目录

为统一技术架构、节约建设成本，确保三级平台信息互通、资源共享、业务协同目标的实现，部项目办组织了国家水资源监控能力建设项目三级监控管理信息平台中的主要硬件设备的

统一选型议价谈判。6月14日印发了《国家水资源监控能力建设项目主要软硬件产品及厂商入围目录——监控管理信息平台硬件设备》。

水利部本级和流域项目监理规划通过评审

2012年6月18日，部项目办在北京主持召开会议，对项目监理单位提交的国家水资源监控能力建设项目——水利部本级项目和流域项目监理规划及2012年度监理细则进行了评审，长江委、黄委、淮委、海委、珠江委、松辽委、太湖局水资源监控能力建设项目办公室等单位的专家和代表共约20余人参加了会议。

会议组成了专家评审组，听取了项目监理单位——成都久信网络咨询监理有限公司的汇报，审查了评审材料，对监理范围、人员保障、监理工作模式进行了充分的讨论，同意通过评审，并对监理规划和2012年度监理细则的完善提出了建议。

会议要求监理单位尽快根据专家意见对监理规划和2012年度监理细则进行修改和完善，尽快指派现场监理人员赴七个流域机构开展现场监理工作。

项目标准进展

部项目办今年计划完成项目标准共15部，目前已完成初稿

有 7 部，正在征求意见的有 2 部，已经完成征求意见的有 3 部。

正在征求意见的标准《监测要素》、《监测设备现场安装调试》，于 6 月 27 日印发各相关单位征求意见。

已经完成征求意见的标准《水文监测数据通信规约》于 7 月 1 日，由部项目办组织召开征求意见稿修订工作讨论会，目前正在根据会议讨论意见进行修改。

2012 年度省级项目实施方案审查

在 2012 年中央分成水资源费地方承担项目预算控制数下达之际，为保障省级项目申报符合国家水资源监控能力建设项目总体实施方案有关要求，部水资源司于 6 月 27 日组织召开 2012 年度省级项目实施方案审查会，请部项目办对各省申报的项目建设内容进行审核。

发送： 部领导，总工程师、总规划师、国家水资源管理系统项目建设领导小组办公室，部机关各司局、直属单位，各流域机构、各省（自治区、直辖市）、新疆生产建设兵团水资源监控能力建设项目办公室

签发：蔡阳

审核：金喜来

拟稿：丁建波

国家水资源监控能力建设项目办公室编印

印数：300 份
